	Fișă de evaluare a proiectului
Alimentarea cu apă a satului Frumoasa, raionul Călărași
denumirea proiectului
implementat cu suport financiar din Fondul Ecologic Național de către
Primăria satului Frumoasa,raionul Călărași 
beneficiar
situație reflectată la data de 01.01.2022

	
	

	1. Informația Generală:

	Locul implementării proiectului (localitatea) Satul Frumoasa raionul Călărași

	Obiectivul principal al proiectului (descriere succintă)   Construcția sistemului de alimentare a satului cu apă potabilă calitativă,
  reducerea numărului de locuitori de diferite boli provocate de apa din fîntăni
  educarea responsabilității de utilizare a apei
 

	Beneficiari finali (numărul de locuitori, numărul de gospodării și numărul și denumirea instituțiilor care vor beneficia de proiectul implementat)
 În satul Frumoasa populația este de  634 de locuitori,216 case de locuit(gospodării),va beneficia de apă potabilă ecologică și toate clădirile de menire socială:
-Oficiul Medicilor de Familie;
-Oficiul Poștal,
- Grădinița de copii,
- Biblioteca sătească,
- Căminul cultural,
- Primăria,
-Complexul monahal (Mănăstirea Frumoasa  ,,Adormirea Maicii Domnului”).
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	Contract de achiziții publice (denumirea antreprenorului câștigător, numărul și data semnării contractului de antrepriză, inclusiv acorduri adiționale la contract valabile, termenul de valabilitate al contractului) ,,Orizont” SA, Contract de antrepriză nr.17 din 16 septembrie 2021.Valabil pînă la 31.12.2022


	Valoarea proiectului, lei
· Valoarea stabilită la proiectare:   5130790,00 lei  (inclusiv TVA 855131,67 lei)
· Valoarea conform contractului de antrepriză:  4870018,40 lei  (inclusiv TVA 811669,73 lei)
· Valoarea contribuției proprii a beneficiarului de finanțare:  190 187,00 lei
                     - până la moment contribuție demonstrată la FEN:

	Suma alocată din Fondul Ecologic Național, lei (conform contractelor de finanțare)   Contractul nr.4/4690-6208 din 18.07.2020
· Total: 1 000 000,00 lei
· Pe etape: 624 240,06 lei

	Contracte de finanțare (număr și data; se includ și acordurile adiționale valabile la contractele de finanțare)
·  Nr. 04/4690-6208 din 18.07.20230 FEN
· Nr 09/27.10.2014  SRP,,Concept proiect” Servicii de proiectare a obiectului
· Nr.10/28.10.2014 SRL ,,Gedux Prim” Prospecțiuni topogeodegice
· Nr.0573-12-14/  24.03.2015 ÎS,,Servicii de Stat pentru verificarea și Expertizarea proiectelor și construcțiilor”
· Nr.13/14.06.2019  SRL,,BILProiect Prim”Servicii de elaborare a proiectului în execuție
· Nr.0337-07-19/ 17.07.2019  ÎS,,Servicii de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”
· Nr.18/ 08.09.2020  SRL,,FluxProiect” ,,Actualizarea documentației de deviz la Proiectul de Execuție”
· Nr.0253-09-20/ 08.09.2020 ÎS,,Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”
· Nr.19 /13.10.2020 SRL,,APCAN PROIECT,,Actualizare a documentației de deviz la proiectul,,Turnul de apă..”
· Nr.0253-10-20 /15.10.2020 ÎS,,Servicii de Stat  pentru Verificarea și ExpertizareaProiectelor ți Construcțiilorț
· Nr18 din 20.09.2021 Supraveghere de autor la executarea proiectului,,Sistema de alimentare cu apă...”,
· Nr 23 din 09.12.2021,Servicii  de drept de autor de proiect


	Buget valorificat, lei
· Total: 1 704 449,08 lei
· Din FEN: 624 240,06 lei

	Suma necesară pentru finalizarea obiectului și darea în exploatare a acestuia, lei (argumentat):  3 426 647,00 lei
     În baza Devizelor generale și locale sînt următoarele lucrări de finisat:
  Deviz:7-1 Turn de apă.Amenajarea teritoriului;                        579 037,41 lei
             7-1-1Sistematizarea verticală (marca PG)                        6 187,26 lei
             7-2-1 Amenajare (Marca PG),                                           355 312,77 lei
             2-1-1N Rețea de apeduct exterioare (parțial),                 769 922,62 lei
             2-1-1 Rețea exterioară  de alimentare cu apă (parțial)  1 465 982,78 lei +52 200,00 lei
             2-2-1 Platforma de captare a apei.Cămine de captare,  30 427,66 lei
             2-3-1 Platforma pentru dozarea Hipocloridului de sodiu 22 486,52 lei
              2-1 Turn de apă tip Rojnovschi V=50m3=18m  (parțial) 145 089,30 lei
  

	Termen estimativ de finisare a proiectului:  August 2022
Termen estimativ de finisare a lucrărilor din contul contractului de finanțare (din FEN) valabil la moment:  Martie 2022


	Cofinanțatori (indicați sursele de cofinanțare/contribuție) Din Bugetul local al APL si Contribuția populației(cîte 2000 lei  de familie). Din suma totală a proiectului 4 870 018,40 lei, contribuția beneficiarului va fi de 730 502,76 lei, din care  la moment demonstrată la FEN constituie 190 187,00 lei,partea următoare de 540 316  lei o garantăm

	Act de recepție la terminarea lucrărilor pentru proiecte finalizate ca lucrări (se indică numărul și data actului) 
  Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.01 din 05.12.2021


	Procese-verbale de terminare a lucrărilor pentru fiecare dintre etapele aprobate din FEN (se indică numărul și data procesului-verbal)
Proces-verbal nr.01/noiembrie 2021 de recepție a lucrărilor executate în luna noiembrie ,,Rețele exterioare de apeduct
Proces-verbal nr.02/noiembrie 2021 de recepție a lucrărilor executate în luna noiembrie 2021,,Turn de apă tipRojnovschi V=50m3,=18m
Proces-verbal nr.03/decembrie 2021 de recepție a lucrărilor executate în luna decembrie 2021 Deviz 2-1-1 Rețele exterioare de alimentare cu apă,
Proces-verbal nr.04/decembrie 2021 de recepție a lucrărilor executate în luna decembrie2021 Deviz 2-1 Turn de apă tipRojnovschiV=50m3==18m


	2.Indicatori atinși

	Descrierea indicatorului 
	Unitatea de măsură
	Valoarea inițială 
	Ținta finală 
	Progres atins 
	Comentarii (după caz)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	  Sursa de apă : Captarea apei din izvor  (aducțiune)
	
	4 870 018,40
	4870 018,40
	1 495 572,08
	

	
	Rețele exterioare de apeduct1B1
	km
	1 301 223,47
	1 301 223,47
	531 300,85
	Parțial s-a executat

	
	Rețele  exterioare de alimentare cu apă
	km
	1 910 092,00
	1 910 092,00
	444 109,22
	+52 200,00leiParțial s-a executat

	 
	Turn de apă tip RojnovschiV=50m3=18m
	buc.
	572 312,10
	572 312,10
	427 222,80
	S-a instalat

	
	Turn de apă Amenajare
	buc.
	671 976,62
	671 976 62
	92 939,21
	Parțial

	
	…
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	


Data prezentării                01.02.2022
Primar (nume, prenume)   Olaru Larisa
Semnătură electronică 

Notă de completare: 
1. Valoarea inițială, ținta finală vor corespunde celor stipulate în proiectul aprobat, pe când progresul atins este indicatorul situației la moment, rezultate obținute la zi.
2. Responsabilul de proiect poate anexa fișei de evaluare orice explicație argumentată cu privire la implementarea proiectului (cauze de stopare a implementării, lipsa actelor de terminare a lucrărilor, etc.).
3. Se aplică obligatoriu semnătură electronică.
4. Varianta electronică a Fișei de evaluare în format word poate fi solicitată prin email de la adresa electronică vladilena.toia@mediu.gov.md. 
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