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Adunarea generală a satului cu problema alimentarea cu apă a satului,din
                                 28 mai, duminică,2023
Proiectul ,,Alimentarea cu apă a satului” s-a început cu anul 2022,noiembrie. Lucrările au fost executate pînă luna martie 2023. Executarea lucrărilor au fost recepționate de comisiile respective: Centrul de medicină, Pompieri, ,proiectanții.Acum lucrăm la coordonarea cu Agenția Moldsilva,deoarece partea de proiect ce ține de izvorul de captare și pînă la turn n-a fost coordonată cu Agenția de mediu.În continuare e nevoie să terminăm cu Recepția finală a proiectului.Pentru aceasta, va aduc la cunoștință că Lucrările s-au executat  întocmai proiectului,doar cu prelungirea a peste 100m de țeavă la sectorul Vasile Alexandri, pînă la Șevcencu,(40m) și sectorul E Doga (de la Casian Ion pînă la Olari Lidia) încălcări nu s-au făcut, deoarece conform legii se permite în cadrul proiectului de executat pîna la 15%din proiect.S- a planificat în acestea 15% instalarea ulucilor de scurgere, dar din motive obiective, nu s-au prelungit doar 80m conform proiectului. Costul proiectului a fost de 5 milioane 66mii lei care au fost achitate de fondatori, ( am rămas datori cu peste 400mii firmei,n-am achitat costul turnului și lucrarile de instalare). S-a instalat 5798m de țeavă în sat,deci aproape 6km și 3600m în exteriorul satului,aproape 4km de la izvorul de captare pînă la turn,.Din ele 1km360 m de țeavă cu D=75 și restul cu D=90.S-au instalat fîntîni de revizie pe sectoare și pînă la izvorul de captare, care conform proiectului au fost acoperite cu capace de metal,cu părere de rău îndată 3 capace din pădure au fost furate, s-au pus de beton ca din nou să dispară.După părerea mea izvorul nu trebuie să stea sub lăcată, dar...S-u instalat 7 hidranți prin sat care în timpul receptiei lucrărilor au fost verificate de serviciul de pompieri și au rămas mulțumiți, capacitatea presiunii corespunde cerințelor, depinde de așezarea lor.Prin aceasta s-a mai rezolvat o problemă importantă a satului și o cerință a serviciilor în caz de calamități.
Cum am spus costul proiectului a fost de 5 milioane 66mii din care Fondul ecologic ne-a finansat cu 1 milion lei, ONDRl 3 milioane 570 mii, din care s-a achitat 2milioane 900 mii , noi, primăria, 500 mii datorie(495 572,08 mii lei)
La data de 31 martie a avut loc Recepția lucrărilor executate, unde au fost Comisia de recepție și toate serviciile din raion responsabile de respectarea cerințelor conform Legilor cu privire la ape.E vorba de Legea 303 cu privire la serviciul de   alimentare cu apă și legea apelor 272/
În baza documentației semnate de aceste servicii lucrările au fost executate conform proiectului, am rămas la prezentarea documentației la Agenția de supraveghere tehnică, de care ne ocupăm la moment.Vreau să va aduc la cunoștință că am întîlnit stopări din cauza că Proiectul din 2019 n-a fost coordonat cu serviciile responsabile ceea ce trebuie să fac acum, dar suntem în lucru, ne-a ramas Expertiza ecologică de la Agenția de Mediu,Agenția ,,Moldsilva ne-a dat permisiunea și problemele se rezolvă.
Referitor la branșamentul gospodăriilor,să cunoaștem că orice proiect executat, conform legii cere și respectarea obligațiunilor.
Ca regulă unirea la apă a gospodăriilor trebuia de făcut după finisarea lucrărilor de construcție a sistemeii și darea în exploatare.Reeșind din faptul că este un proiect de aducțiune, firmei respective, dar deoarece este un apeduct aducțiune,ei ne-au permis să unim cîteva gospodării ca pîna la urmă noi le-am unit pe toate.Cred că s-a făcut un lucru foarte bun.(conform cerințelor proiectului au fost înregistrate 150 gospădării) noi am înregistrat peste 180.Cu părere de rău a apărut cuvîntul ,,Degeaba” care acum ne face bătăi de cap.Din bugetul primăriei s-a achitat 600 mii lei și au fost conectate aproape toate gospodăriile inclusiv și locurile de casă.Oamenii au fost foarte activi, ca acum să întîlnim obstacole,,,Eu am apă în fîntînă și aceea poate să stea”Dar ce zic ceilalți care au așteptat apa care cară de la distanță doar pentru sete, Ce zic oamenii din satul nou care în genere n-au apă!
Ce să răspundem! Ce se primește,cereri au scris,apă s-a pus, bani  primăria a dat pentru fiecare peste 3mii lei, dar acum n-are nevoie... Să analizăm împreună soluțiile
Iată care-i răspunsul...Să ne mobilizăm cu totii, sa aducem în ordine  și la bun sfîrșit lucrările interioare, în gospodării,se are în vedere ordine cu fîntînile la care știu că trebuie.De la 1-15 iunie 2023,dăm o perioadă ,apoi le vom plomba.De la data de 5 iunie vom merge la fiecare  cu o comisie anumită pentru a concretiza starea și vom plomba contorul.Toate plombele vor fi înregistrate  cerințelor.
Cunoașteți prețul de acitare la m.cub apă. Decizia cl nr.02 din22 martie2023 ,7 lei pînă la 10 cubi, dacă trece de 10 cubi se achită cu 15 lei.Care este ordinea de achitare,în baza Contractului încheiat de Dvoastre,apa trebuie folosită cu precauție, pentru necesitățile vitale.Am încheiat un Contract de prestare a serviciilor cu Popa Leon care va duce responsabilitate de menținerea funcționării  apeductului, va înscrie datele de pe contor,care se dau în contabilitate.Vreau să subliniez că de lucru este foarte mult pentru responsabil, dar cu părere de rău  la ședința CL din martie grupul de consilieri n-au aprobat achitarea lui, dacă dorește cineva din ei să lucreze voluntar trebuia să-și asume dar... E vorba nu de glume, de lucru foarte important pentru locuitorii noștri
Conform Contractului este stipulat ca apa să fie folosită în scopuri casnice,de a întreține rețelele proprii în conformitate  cu regulile exploatării tehnice, 
· De a garanta integritatea plombelor, capacele de obturare,
· Consumatorul va asigura accesul operatorului responsabil,
· De anunțat responsabilul fără întîrziere de unele probleme apărute 
· De achitat serviciile la aprovizionarea cu apă pînă la data de 10 a fiecării luni
Propun de luat niște decizii pe marginea celor auzite:
Pentru menținerea funcționării la nivel și pentru durabilitatea  proiectului de alimentare cu apă a satului, pentru a educa spiritul gospădăresc și a nu crea incomodități pentru consumatori,
Reeșind din faptul că cheltuielile pentru conectarea gospodăriilor la proiect sînt din partea primăriei,din economiile și impozitele populației
-Fiecare consumator,cît și prestatorul de servicii care au semnat Contractul de prestare a serviciilor de aprovizionare cu apă, să respecte cerințele din Contract,conform legislației: Legea 272/23.11.2011, legea apelor;
Legea 303/13.12.2013 privind serviciul public  de alimentare cu apă și canalizare,art.31,pct.9, cap V,,dacă consumatorul nu-și îndeplinește obligațiunile se poate de întrerupt furnizarea serviciilor”
· Pîna la data de 10 iunie 2023 consumatorul să-și amenajeze fîntăna pentru a se executa lucrări de plombare a contorului;
· Conform contractului și deciziei CL, consumatorul va achita la primărie la data de 10 a fiecărei luni suma pentru consumul de apă în sumă de 7 lei cubul și conform deciziei cl nr.02 din 22 martie 2023, depășirea limitei – cu 15 lei

[bookmark: _GoBack]Se pune la vot propunerile adunării: prezenți 43 persoane, care si-au dat acordul pentru cele auzite din proiect





                                       





                                          
